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INICIACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. 336 de 09 de Diciembre de 2019

(Numero de contrito) (de AR suscripcldn)
LICITACION PUBLICA Invitacién publica régimen especial No. 006
CONTRATACION DIRECTA | | No. DE DE

{Indique en este espacio la identficacion de la contratacion directa efecluada) (Mes) (Afio)

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOCATIVOS) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CAMPOALEGRE HUILA”, IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN: 2019004410228 APROBADO POR LA OCAD.

Unidad de Medida: MES
TIEMPO SUELDO COSTO FACTOR
SPECIALDAD DEDICACION BASICO PARCIAL | PRESTACIONAL | COSTOTOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director 80% 4.500.000,00 3.600.000,00 166% 5.976.000,00
Residente de Interventorfa 100% 3.200.000,00 3.200.000,00 166% 5.312.000,00
TOTAL COSTOS PERSONAL 6.800.000,00 11.288.000,00
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR PRESTACIONAL (A) 11.288.000,00
Unidad de Medida: MES
OCUPACION COSTO
ESPECIALIDAD UND TARIFA AL i

Transporte Mes 500.000,00 1,00 500.000,00

Comunicaciones Mes 350.000,00 1,00 350.000,00

Edicion de informes Mes 255.000,00 1,00 255.000,00

SUBTOTAL 1.105.000,00

COSTOS PERSONAL CON F.P. [ | | 11.288.000,00

COSTO DIRECTO INTERVENTORIA 12.393.000,00

LV.A | % | | 19,00 .

COSTO INDIRECTOS INTERVENTORIA -

TOTAL (DIRECTOS + INDIRECTOS) 12.393.000,00

PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO
DESCRIPCION UND TARIFA CANTIDAD COSTO TOTAL
INTERVENTORIA (8% costos directos) Mes 12.393.000,00 3,00 37.179.000,00
TOTAL 37.179.000,00
LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
PLAZO DE EJECUCION TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
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VIGENCIA DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACION CONTRATO

FECHA DE TERMINACIf)N DEL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

HASTA LA TERMINACION, LIQUIDACION Y LEGALIZACION

DE _LOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, LA

VIGENCIA DEL CONTRATO CORRESPONDE A CUATRO (4)

MESES MAS.

13 DE DICIEMBRE DE 2019

(Dia) (Mes) (Afio)

13 DE MARZO DE 2020

(Dia) (Mes) (Afio)

TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

PESOS ($37.179.000,00) MCTE

GARANTIAS:
AMPARO No. POLIZA VIGENCIA COMPANIA ASEGURADORA
Calidad del Servicio 3002516 09/12/2019-31/03/2021 LA PREVISORA 5.A. COMPAR(A DE
SEGUROS
Cumplimiento del Contrato 3002516 09/12/2019 —31/07/2020 LA PREVISOZ‘:;'&"S?MPAMA ok
Pago De Salarios, Prestaciones LA PREVISORA S.A. COMPARNIA DE
Sociales E Indemnizaciones 3002516 09/12/2019 - 31/07/2023 SEGUROS

CONTRATISTA  ARQ.N

SUPERVISOR

AVIER CELADA CICERI

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

ING. LINA FERNANDA ALVAREZ MONTEALEGRE — Directora Técnica

En Campoalegre — Huila, a los Trece (13) dias del mes de Diciembre de 2019, se reunieron el ARQ.
NESTOR JAVIER CELADA CICERI, como Contratista, y la ING. LINA FERNANDA ALVAREZ

MONTEALEGRE, Directora Técnica — Supervisora, con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado.

Se verifico el personal y la maquinaria que se encuentra a disposicion en el sitio de la obra para su
iniciacion, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, asi:

PERSONAL DIRECTIVO N.A,

CARGO ESPECIALIDAD NOMBRES Y APELLIDOS No. TARJETA
PROF,
PERSONAL OPERATIVO
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS
MAQUINARIA N.A.
TIPO REFERENCIA CANTIDAD ESTADO
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Con la presente acta se hace entrega al contratista del sitio donde se realizaran los trabajos; quedando bajo
su responsabilidad y manejo.

En consecuencia, se procede a dar inicio a la ejecucién del contrato de Interventoria, el cual debe concluir el
dia TRECE (13) de MARZO de 2020.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Campoalegre- Huila a
los TRECE (13) dias del mes/dé DTQ_ IEMBRE de 2019,

1
i

(Firma) i I{f \ (Firma)
I I‘|
) )
| 7
e
(Nombre) NESTOR JAVIER CELADA CICERI wmombrey  LINA FERNANDA ALVAREZ MONTEALEGRE
Contratista Directora Técnica - supervisora

con mds faewzall

Edificio Municipal : Calle 18 No.7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 90 CON MAS FUERZA
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